

Tijdslijn ontwikkeling De Haag

Datum	Actie	Toelichting
April 2015	Gesprek gebiedsmanager	Ontwikkelaar heeft gesprek met gebiedsmanager over mogelijkheden transformatie kantoorgebouwen. Tijdens gesprek initiatiefnemer geadviseerd om principeverzoek in te dienen.
20 mei 2015	Principeverzoek	Ontwikkelaar dient principeverzoek in.
Juli – nov. 2015	Massastudies	Initiatiefnemer ontwerpt diverse varianten voor toevoegen nieuwbouw.
15 maart 2016	Inloopavond	Door ontwikkelaar is een inloopavond georganiseerd. Tijdens deze avond zijn de ideeën gepresenteerd voor de transformatie van de twee kantoorgebouwen en een nieuwbouwwontwikkeling op het parkeerterrein.
23 maart 2016	Memo aan agendacommissie	Agendacommissie wordt per memo op hoofdlijnen geïnformeerd over initiatief en het bijbehorend (participatie)proces.
23 mei 2016	Brief ontwikkelaar	Toelichting op het proces door ontwikkelaar. Aangegeven dat de ontwikkeling gefaseerd wordt uitgevoerd.
21 juni 2016	Anterieure overeenkomst	Overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar over gehele ontwikkeling. In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over de transformatie, het deel betaalbare huur appartementen, kostenverhaal en planschade. De overeenkomst wordt gesloten onder voorbehoud van besluiten van het college en raad waar het gaat om vergunningen.
28 september 2016	Inloopavond	Door de gemeente is de directe omgeving uitgenodigd om te horen wat er leeft betreffende deze ontwikkeling.
Oktober	Individuele gesprekken	Ontwikkelaar heeft met meerdere omwonenden individuele gesprekken gevoerd.
18 oktober 2016	Email	Door de gemeente is een email verstuurd met een terugkoppeling van de inloopavond van 28 september 2016 en de uitnodiging aan de omgeving om mee te denken over alternatieven.

14 november 2016	Inloopavond	Ontwikkelaar heeft een uitnodiging naar de omgeving gedaan om mee te denken over alternatieven. Tijdens de avond waren ook veel geïnteresseerden aanwezig. De omwonenden wilden niet meedenken over alternatieven zolang niet duidelijk is dat er daadwerkelijk gebouwd mag worden. De ontwikkelaar heeft besloten om een aanvraag omgevingsvergunning te gaan indienen.
22 maart 2017	Aanvraag omgevingsvergunning	De ontwikkelaar heeft de aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van 6 appartementen bij de Haag 1-15.
23 maart 2017	Email	Gemeente informeert omwonenden over het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning
13 juni 2017	Email	Gemeente geeft update van stand van zaken en geeft aan dat het plan wordt behandeld in de raad van september.
28 augustus 2017	Uitnodiging RTG	Door de griffie zijn alle omwonenden uitgenodigd voor de RTG
5 september 2017	RTG	Behandeling van het plan in de RTG
19 september 2017	Raad	Behandeling van het plan door de raad